PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUINCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: PRAÇA DO IMIGRANTE
LOCAL: BAIRRO VILA BETÂNEA
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI
BDI: 24,97%
DATA BASE: ABRIL/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 55.619,74	50,000%	20,000%	20,000%	10,000%								
			R$ 27.809,870	R$ 11.123,948	R$ 11.123,948	R$ 5.561,974								
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R$ 27.314,85	25,000%	25,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%
			R$ 6.828,713	R$ 6.828,713	R$ 1.365,743	R$ 1.365,743	R$ 1.365,743	R$ 1.365,743	R$ 1.365,743	R$ 1.365,743	R$ 1.365,743	R$ 1.365,743	R$ 1.365,743	R$ 1.365,743
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 5.451,42		50,000%	30,000%	20,000%								
				R$ 2.725,710	R$ 1.635,426	R$ 1.090,284								
4	INFRA E SUPERESTRUTURA	R$ 133.751,35		25,000%	50,000%	25,000%								
				R$ 33.437,838	R$ 66.875,675	R$ 33.437,838								
5	ALVENARIA	R$ 31.793,98					50,000%	40,000%	10,000%					
							R$ 15.896,990	R$ 12.717,592	R$ 3.179,398					
6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 7.855,11		45,000%	45,000%	10,000%								
				R$ 3.534,800	R$ 3.534,800	R$ 785,510								
7	DRENAGEM	R$ 33.923,43				50,000%	40,000%	10,000%						
						R$ 16.961,715	R$ 13.569,372	R$ 3.392,343						
8	ELÉTRICA	R$ 74.192,34							50,000%	50,000%				
									R$ 37.096,170	R$ 37.096,170				
9	PISOS	R$ 138.587,56								50,000%	40,000%	10,000%		
										R$ 69.293,780	R$ 55.435,024	R$ 13.858,756		
10	REVESTIMENTOS	R$ 197.039,21								50,000%	40,000%	10,000%		
										R$ 98.519,605	R$ 78.815,684	R$ 19.703,921		
11	PINTURA	R$ 8.133,40										50,000%	50,000%	
												R$ 4.066,700	R$ 4.066,700	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 45.584,64												100,00%
														R$ 45.584,64
TOTAL		**R$ 759.247,03**	**R$ 34.638,583**	**R$ 57.651,009**	**R$ 84.535,592**	**R$ 59.203,064**	**R$ 30.832,105**	**R$ 17.475,678**	**R$ 41.641,311**	**R$ 206.275,298**	**R$ 135.616,451**	**R$ 38.995,120**	**R$ 5.432,443**	**R$ 46.950,383**
TOTAL ACUMULADO			**R$ 34.638,583**	**R$ 92.289,592**	**R$ 176.825,184**	**R$ 236.028,248**	**R$ 266.860,353**	**R$ 284.336,031**	**R$ 325.977,342**	**R$ 532.252,640**	**R$ 667.869,091**	**R$ 706.864,211**	**R$ 712.296,654**	**R$ 759.247,04**
TOTAL PORCENTUAL		**100,00%**	**4,560%**	**7,590%**	**11,130%**	**7,800%**	**4,060%**	**2,300%**	**5,480%**	**27,170%**	**17,860%**	**5,140%**	**0,720%**	**6,180%**
TOTAL PORCENTUAL ACUMULADO			**4,560%**	**12,160%**	**23,290%**	**31,090%**					**87,960%**	**93,100%**	**93,820%**	**100,000%**

MACIEL CASAGRANDE:03110392780
Assinado de forma digital por MACIEL CASAGRANDE:03110392780
Dados: 2026.09.14 14:38:51 -03'00'

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL - CREA-ES 006698/D

Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 82768a50acbc31f609af113df942b0c2