
Plan de Pruebas de Continuidad 2026 –BVL y CAVALI


MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
Teletrabajo CNA Interno	Operación en contingencia (DRP sistemas Críticos Cavali)	Ataque de Ciberseguridad Código Malicioso	DRP (Lince) Alternancia de Servidores de BD Atenea	DRP Nuevo Sistema de Negociación RV[1]	Conmutación Bancared		DRP SEBRA HT Renta fija DC Equinix
Ataque de Ciberseguridad Denegación de servicio		Simulacro de evacuación					

- Completado
- En curso
- No iniciado
- Suspendido
- Adicionado
- Modificado
- Aplica a ambas entidades
- Aplica solo a CAVALI
- Aplica solo a BVL

Avance Plan de Pruebas de Continuidad Septiembre –BVL y CAVALI



Avance Plan de Pruebas de Continuidad Septiembre –BVL y CAVALI



Avance Plan de Pruebas de Continuidad Septiembre –BVL y CAVALI

Prueba	Especificaciones
Activación de funciones de Centro de Negocio Alterno (CNA)	**Fecha de Ejecución:** 27 de marzo de 2026 (verificación de recursos) y 11, 19 y 20 de marzo 2026 (Teletrabajo) **Escenarios:** Indisponibilidad de acceso físico al edificio Basadre/ Inhabilitación de áreas críticas
Operación en contingencia (DRP sistemas Críticos Cavali)	**Fecha de Ejecución:** 14 y 15 de abril **Escenario:** Caída datacenter principal de Cavali
Simulacro de evacuación	**Fecha de Ejecución:** 27 de mayo de 2026 **Escenario:** Siniestro que requieren la evacuación del edificio

Avance Plan de Pruebas de Continuidad Septiembre –BVL y CAVALI

Prueba	Especificaciones
Ataque de Ciberseguridad	**Fecha de Ejecución:** 16-19 de Marzo 2026 **Escenarios:** Denegación de Servicio
Ataque de Ciberseguridad	**Fecha de Ejecución:** 27 de mayo 2026 **Escenario:** Código malicioso
DRP Nuevo sistema de negociación de RV	**Fecha de Ejecución:** 6 de junio 2026 **Escenario:** Caída datacenter principal en Santiago de Chile

Avance Plan de Pruebas de Continuidad Septiembre –BVL y CAVALI

Prueba	Especificaciones
Conmutación Bancared	**Fecha de Ejecución:** 28 de Agosto 2026 **Escenarios:** Caída de la línea principal de bancared