

OBRA: ADEQUAÇÕES ANUAIS REFERENTE A PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO DOS CENTROS DE EVENTOS ALTO CAXIXE, PADRE CLETO CALIMAN E CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO MÁXIMO ZANDONADI

LOCAL: DISTRITO DE ALTO CAXIXE, BAIRRO VILA BETANEA E BAIRRO SÃO RAFAEL , VENDA NOVA DO IMIGRANTE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1.0	LOTE 01 - CENTRO DE EVENTOS ALTO CAXIXE	R\$ 90.021,27	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			R\$ 18.004,25	R\$ 9.002,13	R\$ 9.002,13	R\$ 9.002,13	R\$ 9.002,13	R\$ 9.002,13	R\$ 9.002,13	R\$ 9.002,13	R\$ 9.002,13
2.0	LOTE 02 - CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO MÁXIMO ZANDONADE	R\$ 11.664,17		100,00%							
				R\$ 11.664,17							
3.0	LOTE 03 - CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN	R\$ 32.258,06	100,00%								
			R\$ 32.258,06								
TOTAL		R\$ 133.943,50	R\$50.262,31	R\$20.666,30	R\$9.002,13	R\$9.002,13	R\$9.002,13	R\$9.002,13	R\$9.002,13	R\$9.002,13	R\$9.002,13
TOTAL ACUMULADO			R\$50.262,31	R\$70.928,61	R\$79.930,74	R\$88.932,87	R\$97.935,00	R\$106.937,13	R\$115.939,26	R\$124.941,39	R\$133.943,52
TOTAL PORCENTUAL		100,00%	37,53%	15,43%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%
TOTAL PORCENTUAL ACUMULADO			37,53%	52,95%	59,67%	66,40%	73,12%	79,84%	86,56%	93,28%	100,00%

Venda Nova do Imigrante-ES, 20 de abril de 2023

Renata Cristina Batista Negri
Técnica em segurança do trabalho REG/ES nº 0034536