

ANEXO IX

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO PARA EXECUÇÃO*	VALOR A SER PAGO
01	Elaboração e aprovação do Plano de Trabalho, contendo metodologia do estudo	15 dias	04% do valor total
02	Elaboração e aprovação dos itens 01, 02, 03, 04 e 05 do conteúdo do Diagnostico Socioambiental	45 dias	10% do valor total
03	Elaboração e aprovação dos itens 06, 07 e 08 para o perímetro urbano da Sede do município; realização de 01 reunião presencial com a Comissão de Estudo das APPs Urbanas; elaboração da ata da reunião.	90 dias	25% do valor total
04	Elaboração e aprovação dos itens 06, 07 e 08 para o perímetro urbano do distrito do Alto Caxixe; realização de 01 reunião presencial com a Comissão de Estudo das APPs Urbanas; elaboração da ata da reunião.	120 dias	25% do valor total
05	Elaboração e aprovação dos itens 06, 07 e 08 para o perímetro urbano do Distrito de São João de Viçosa e demais perímetros do município; realização de 01 reunião presencial com a Comissão de Estudo das APPs Urbanas; elaboração da ata da reunião.	145 dias	25% do valor total
06	Realização de 01 reunião com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento para apresentação de todos os itens anteriores.	150 dias	01% do valor total
07	Realização de 01 reunião pública para apresentação do estudo.	165 dias	02% do valor total
08	Entrega de 02 vias impressas e	180 dias	08 % do valor total

	arquivo digital do Diagnóstico Socioambiental contendo todos os itens descritos como conteúdo mínimo do estudo.		
--	---	--	--

** Prazo máximo de execução a partir da ordem de serviço.*