

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO AGROAMBIENTAL

LOCAL: AV. DOMINGOS PERIM, 1.231, BAIRRO PROVIDÊNCIA

REFERENCIAL DE PREÇOS: DER ES/ SINAPI

BDI: 24,97%

DATA BASE: MAR/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.118,26	50,000%	50,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
			R\$ 2.559,130	R\$ 2.559,130	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 12.338,84	65,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%
			R\$ 8.020,246	R\$ 616,942	R\$ 616,942	R\$ 616,942	R\$ 616,942	R\$ 616,942	R\$ 616,942	R\$ 616,942
3	TRANSPORTES	R\$ 1.649,92		100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
				R\$ 1.649,920	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
4	COBERTURA	R\$ 218.138,79			23,000%	21,500%	19,500%	18,500%	17,500%	
					R\$ 50.171,920	R\$ 46.899,840	R\$ 42.537,060	R\$ 40.355,680	R\$ 38.174,290	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 17.074,82								100,00%
TOTAL		R\$ 254.320,63	R\$ 10.579,38	R\$ 4.825,99	R\$ 50.788,86	R\$ 47.516,78	R\$ 43.154,00	R\$ 40.972,62	R\$ 38.791,23	R\$ 17.691,76
TOTAL ACUMULADO			R\$ 10.579,38	R\$ 15.405,37	R\$ 66.194,23	R\$ 113.711,01	R\$ 156.865,01	R\$ 197.837,63	R\$ 236.628,86	R\$ 254.320,62
TOTAL PORCENTUAL		100,00%	4,160%	1,900%	19,970%	18,680%	16,970%	16,110%	15,250%	6,960%
TOTAL PORCENTUAL ACUMULADO			4,160%	6,060%	26,030%	44,710%	61,680%	77,790%	93,040%	100,000%

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL - CREA-ES 006698/D