



PLANO DE TRABALHO

Art. 22 da Lei 13.019/2014 – MROSC

1 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC				
RAZÃO SOCIAL			CNPJ	
Sociedade Esportivas Bananeiras			27.315.944/0001-04	
DATA CRIAÇÃO	TELEFONE 1	TELEFONE 2	E-MAIL	
04/07/1976	(28) 99982-6379		sebananeiras@gmail.com	
LOGRADOURO		Nº	BAIRRO	
Av. Miguel Zandonadi		s/n	São Miguel	
CIDADE			UF	CEP
Venda Nova do Imigrante			ES	29375-000
2 REALIDADE OBJETO DA PARCERIA				
2.1 REALIDADE				
<p>O campo de futebol localizado no bairro Bananeiras constitui importante espaço de prática esportiva, integração social e realização de eventos comunitários. Entretanto, atualmente o espaço apresenta limitações estruturais, o que restringe o uso noturno do local e pode comprometer a segurança de esportistas e espectadores.</p> <p>A comunidade local, composta na maior parte por famílias de baixa e média renda, utiliza o campo como principal opção de lazer e esporte, sendo o investimento em infraestrutura essencial para ampliação do acesso, promoção da segurança e fortalecimento das atividades esportivas e sociais.</p> <p>Além disso, o espaço recebe frequentemente treinamentos esportivos, partidas amistosas e pequenos campeonatos locais, reunindo moradores de diferentes faixas etárias e contribuindo para a promoção da saúde, convivência comunitária e inclusão social. Contudo, a estrutura atual apresenta algumas limitações que comprometem o pleno funcionamento e a segurança do local.</p> <p>Entre as principais necessidades identificadas está a elaboração e execução do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI), assim como a necessidade de adequação e melhoria da área externa do campo, com a execução de novo alambrado de proteção e demais elementos estruturais necessários para garantir maior segurança e</p>				

Av. Miguel Zandonadi, s/nº, Bairro São Miguel - Venda Nova do Imigrante/ES - CEP 29.375-000

sebananeiras@gmail.com - (28) 99982-6379

Fundado em 04/07/1976 - CNPJ: 27.315.944/0001-04



organização do espaço esportivo.

Outro ponto relevante refere-se à manutenção e revitalização das estruturas existentes, incluindo pintura interna e externa do ginásio e de ambientes de apoio, como vestiários e banheiros, bem como reparos em elementos construtivos que apresentam desgaste natural devido ao uso contínuo do espaço pela comunidade.

2.2 OBJETO

Viabilizar o custeio de melhorias no campo de futebol do bairro Bananeiras, contemplando a elaboração e implementação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI), a execução de um novo alambrado de proteção, adequação das estruturas para a instalação futura de um sistema de iluminação adequado no campo, e a realização de serviços de manutenção e revitalização das estruturas existentes, com o objetivo de garantir maior segurança aos usuários, ampliar a utilização do espaço. Melhorando as condições da quadra para a prática esportiva, inclusive noturnas, para a realização de atividades comunitárias, como campeonatos municipais e eventos locais, fortalecendo também o uso do espaço em projetos sociais que oferecem bolsas e oportunidades para crianças em situação de vulnerabilidade.

2.3 NEXO ENTRE O OBJETO E AS ATIVIDADES OU PROJETOS E METAS A SEREM ATINGIDAS

A realização das adequações previstas está diretamente relacionada às metas de melhoria da infraestrutura esportiva e de fortalecimento das atividades comunitárias desenvolvidas no local. A elaboração e implementação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) contribuirá para garantir maior segurança aos usuários e adequar o espaço às normas vigentes.

Além disso, a execução de melhorias estruturais, como a instalação de novo alambrado e a realização de serviços de manutenção e revitalização das áreas existentes, permitirá melhores condições de utilização do espaço esportivo pela comunidade. Dessa forma, as ações propostas possibilitarão a ampliação e qualificação das atividades esportivas e comunitárias realizadas no local, promovendo maior segurança aos frequentadores e contribuindo para o fortalecimento do convívio social e do uso adequado do espaço público.



3 ATIVIDADES OU PROJETOS E METAS		
ATIVIDADE OU PROJETO		META
1	Serviços preliminares do campo de futebol (mobilização, demolições e limpeza inicial)	Demolição das estruturas do antigo alambrado, preparação do terreno e remoção adequada dos entulhos
2	Execução de infraestrutura civil do campo de futebol (escavação, concretagem, alvenaria e bancos)	Execução de infraestrutura civil, incluindo serviços de escavação, concretagem, construção em alvenaria e implantação de bancos, adequação do espaço e estruturas previstas no orçamento técnico
3	Instalação de alambrado, telas e portões e acabamentos finais do campo de futebol	Fechamento seguro do campo e conclusão de reboco, pintura e limpeza do alambrado
4	Serviço de pintura do ginásio poliesportivo	Realização da pintura e revitalização das estruturas internas e externas do ginásio
5	Elaboração do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio do ginásio poliesportivo – PPCI	Elaboração e protocolização do projeto junto ao Corpo de Bombeiros
4 FORMA DE EXECUÇÃO E CUMPRIMENTOS DE METAS		
ATIVIDADE OU PROJETO	FORMA DE EXECUÇÃO	FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS
1 - Serviços preliminares do campo de futebol	Contratação de empresa especializada para mobilização, demolições, caçamba e limpeza de terreno	Relatório fotográfico, notas fiscais e comprovação de retirada de entulho
2 - Infraestrutura civil do campo de futebol	Execução de escavações, concretagem de pilares, alvenaria de blocos, lajes e bancos conforme orçamento	Medição física da obra, notas fiscais e laudo técnico
3 - Alambrado e acabamentos do	Instalação de telas galvanizadas, portões, reboco, pintura e limpeza	Vistoria final com fotos e termo de conclusão



campo de futebol	geral	
4 - Serviço de pintura do ginásio poliesportivo	Realização da pintura e revitalização das estruturas internas e externas do ginásio	Registro fotográfico das áreas revitalizadas e notas fiscais
5 – PPCI do ginásio poliesportivo	Contratação de engenheiro/arquiteto habilitado para elaboração e protocolo do PPCI	Projeto assinado, ART/RRT e comprovante de protocolo/aprovação
5 CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS		
ATIVIDADE OU PROJETO	CRITÉRIOS PARA AFERIR O CUMPRIMENTO DAS METAS DEFINIDAS	
1 - Serviços preliminares do campo de futebol	Notas fiscais, fotos do antes e depois e comprovação de retirada de entulhos	
2 - Infraestrutura civil do campo de futebol	Medição de metragem executada, notas fiscais de concreto, blocos e lajes	
3 - Alambrado e acabamentos do campo de futebol	Conferência visual, fotos finais e termo de entrega	
4 - Serviço de pintura do ginásio poliesportivo	Registro fotográfico das áreas pintadas antes e após a execução, notas fiscais de serviços utilizados e verificação da conclusão das áreas previstas.	
5 – PPCI do ginásio poliesportivo	Projeto técnico assinado, ART/RRT e protocolo/aprovação no Corpo de Bombeiros	
6 RECEITAS E DESPESAS		
6.1 RECEITAS		



Repasse da Prefeitura M. de Venda Nova do Imigrante/ES.	R\$ 60.000,00
Contrapartida da OSC	R\$ 10.734,88
Total	R\$ 70.734,88

6.2 DESPESAS		
01	Serviços preliminares do campo de futebol (transporte de entulho, demolição de alvenarias existentes, retirada de tocos de concreto e alambrado existente)	R\$ 2.513,59
02	Serviços diversos de infraestrutura do campo de futebol (limpeza, aterro, escavação, concretagem e alvenaria)	R\$ 13.721,29
03	Serviço de pintura do ginásio poliesportivo	R\$ 21.000,00
04	Elaboração do projeto de incêndio do ginásio poliesportivo	R\$ 6.000,00
05	Serviço para execução do projeto de incêndio do ginásio poliesportivo	R\$ 27.500,00
Total		R\$ 70.734,88

*Os valores apresentados foram obtidos por meio de orçamento emitido por empresa especializada em construção civil, contemplando mão de obra (serviços), materiais, equipamentos e encargos indiretos (BDI). O orçamento detalhado encontra-se anexo a este Plano de Trabalho para fins de comprovação de estimativa de custos e transparência na aplicação dos recursos.

7 INÍCIO E TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

A execução do Plano de Trabalho terá início e término definido no instrumento da parceria, sendo sugerido datas próximas às informadas a seguir de acordo com a administradora de obras responsável.

Data de Início	Data de Término
01/07/2026	30/09/2026

8 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Janeiro/2026	R\$ 0,00	Julho/2026	R\$ 23.578,29
Fevereiro/2026	R\$ 0,00	Agosto/2026	R\$ 23.578,29
Março/2026	R\$ 0,00	Setembro/2026	R\$ 23.578,30
Abril/2026	R\$ 0,00	Outubro/2026	R\$ 0,00



Maio/2026	R\$ 0,00	Novembro/2026	R\$ 0,00
Junho/2026	R\$ 0,00	Dezembro/2026	R\$ 0,00

9 DATA E ASSINATURA

Na qualidade de representante legal da OSC, declaro que todos os documentos e declarações exigidas pela Lei Federal nº 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal nº 4.152/2022, estão em anexo a este Plano de Trabalho.

Venda Nova do Imigrante - ES, 20 de março de 2026

Luis Antônio Zandonade
Presidente



Previsão de Custos Obra: Alambrado campo de Futebol

TAREFA/ATIVIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL DE MATERIAL	TOTAL DE MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 4.953,59
Mobilização e desmobilização de Obra	1,00	VALOR			R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
Aluguel de ferramentas pesadas e consumíveis	1,00	VALOR	R\$ 500,00		R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00
Locação de caçamba de entulho	4,00	UNIDADE	R\$ 360,00		R\$ 360,00	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ 1.440,00
Transporte de entulho até a caçamba	1,00	VALOR		R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Demolição de alvenarias existentes	8,44	m3		R\$ 60,87	R\$ 60,87	R\$ -	R\$ 513,59	R\$ 513,59
Retirada de tocos de concreto e alambrado existente	1,00	VALOR			R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00
SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 35.564,15
Limpeza para nivelamento do terreno	206,00	m2		R\$ 4,47	R\$ 4,47	R\$ -	R\$ 920,82	R\$ 920,82
Aterro da área do banco	8	m3		R\$ 62,58	R\$ 62,58	R\$ -	R\$ 500,64	R\$ 500,64
Escavação para estrutura e pilares de concreto	6,02	m3		R\$ 57,99	R\$ 57,99	R\$ -	R\$ 348,87	R\$ 348,87
Concreto para o pé dos pilares	6,02	m3	R\$ 517,36	R\$ 477,85	R\$ 995,21	R\$ 3.112,44	R\$ 2.874,75	R\$ 5.987,18
Alvenaria de blocos de concreto 15x19x39cm	82,40	M2	R\$ 55,61	R\$ 40,35	R\$ 95,96	R\$ 4.582,26	R\$ 3.324,84	R\$ 7.907,10
Toco de concreto 10x10cm, comprimento 3,20 m, fck 20 Mpa	47,00	UNIDADE	R\$ 100,00	R\$ 22,88	R\$ 122,88	R\$ 4.700,00	R\$ 1.075,36	R\$ 5.775,36
Tela fio 16 malha losangular de 1", com três fios tensores de arame galvanizado n.12, H=2,00m	206,00	M2	R\$ 20,00	R\$ 3,79	R\$ 23,79	R\$ 4.120,00	R\$ 780,74	R\$ 4.900,74
Alvenaria em bloco de concreto 14x19x19cm cheio - fechamento dos bancos	9,37	m2	R\$ 58,96	R\$ 40,35	R\$ 99,31	R\$ 552,63	R\$ 378,20	R\$ 930,83
Alvenaria em bloco de concreto 14x19x19cm cheio	23,40	m2	R\$ 58,96	R\$ 40,35	R\$ 99,31	R\$ 1.379,66	R\$ 944,19	R\$ 2.323,85
Laje pré moldada para estrutura do banco	16,00	m2	R\$ 116,13	R\$ 22,14	R\$ 138,27	R\$ 1.858,08	R\$ 354,24	R\$ 2.212,32
Contrapiso para banco	5,25	m2	R\$ 10,22	R\$ 37,75	R\$ 47,97	R\$ 53,66	R\$ 198,19	R\$ 251,84
Reboco do banco	23,40	m2	R\$ 8,51	R\$ 54,25	R\$ 62,76	R\$ 199,13	R\$ 1.269,45	R\$ 1.468,58
Pintura do banco	23,40	m2	R\$ 25,00	R\$ 15,00	R\$ 40,00	R\$ 585,00	R\$ 351,00	R\$ 936,00
Cobertura do banco	1,00	VALOR			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Instalação e fabricação de portão 3,90m X 2m com portão de pedestre	1,00	VALOR			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Limpeza Geral de Obra	1,00	VALOR	R\$ 200,00	R\$ 400,00	R\$ 600,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00	R\$ 600,00
Desmobilização de obra	1,00	VALOR			R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
TOTAL								R\$ 40.517,74
BDI (35%)								R\$ 14.181,21
TOTAL								R\$ 54.698,95

Orçamento de prestação serviços pela empresa 62.119.533
SAMUEL ALCIDES DA SILVA NASCIMENTO INSCRITA NO CNPJ:
62.119.533.000/1-44

Cliente:	Clube de Bananeiras
Bairro: Bananeiras	Venda Nova do Imigrante
Serviço:	Pintura do ginásio e campo de bocha
Técnico responsável	Samuel Alcides da Silva Nascimento
Telefone para contato	(29) 999043491
Previsão de início	
Duração de obra	

Serviço	Valor unit.	Quant.	Valor total
Pintura interna e externa do ginásio			R\$ 26000,00
Pintura de 2 vestiários			
Pintura de 2 banheiros internos			
Pintura do banheiro externo			
Pintura do campo de bocha			
Reparo no comogô frontal			
	Desconto 15%		R\$ 3900,00
	Doação		R\$ 1100,00
	Valor total		R\$ 21000,00

Material necessário

6 peças de comogô	10l de tiner
10 sacos de argamassa ACIII	1kg de estopa
3 latas de 18l de fundo preparador	10 rolos de fita crepe de 2 polegadas
10 latas de 18l tinta branca	5 camurça
5 latas de 18l tinta verde	

Execução do serviço

O técnico responsável Samuel Alcides da Silva Nascimento, assume como responsabilidade pelo prazo acima estabelecido, cumprir com todos os serviços listados na tabela acima. O valor acima estipulado não poderá ser alterado por nenhuma das partes sem a concordância por escrito da outra, em caso de nova medição o valor não poderá ser alterado e ambas as partes concordam com isto. Todo e qualquer material necessário para execução do serviço e de responsabilidade do cliente, inclusive caçamba para recolha de lixo e revestimentos de proteção (lona e salva piso) quando se fizer necessário.

Atenciosamente: Samuel A. S. Nascimento

EXECUÇÃO PROJETO DE INCÊNDIO		ORÇAMENTO	
		LUCAS XAVIER 28 99922-8071	DATA: 06/03/26
		JULIO KAIKE 28 99901-9015	

CLIENTE:	GINÁSIO BANANEIRAS	CNPJ:	
NOME FANTASIA:			
ENDEREÇO:			Nº
BAIRRO:	VILA SÃO MIGUEL	CIDADE:	VENDA NOVA DO IMIGRANTE
TEL. CONTATO:	DIOGO FALQUETO	COND. PAGAMENTO:	À COMBINAR
OBS.:			

ORÇAMENTO CONFORME LISTA DE MATERIAIS

Nº ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
02	01	TAXA DE ANÁLISE DE PROJETO	R\$ 395,06	R\$ 395,06
03	01	CAIXA DÁGUA 10.000 L	R\$ 5.645,88	R\$ 5.645,88
04	01	CASA DE BOMBA EM ALVENARIA 4X4M	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
05	08	EXTINTORES PQS ABC 4KG	R\$ 240,00	R\$ 1.920,00
06	27	SINALIZAÇÃO COM PLACAS FOTOLUMINESCENTES	R\$ 22,00	R\$ 594,00
07	10	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COMUM	R\$ 25,00	R\$ 250,00
08	06	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA FAROL	R\$ 175,00	R\$ 1.050,00
09	01	SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
10	01	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
11	01	TAXA DE LICENCIAMENTO	R\$ 922,23	R\$ 922,23
TOTAL DE PRODUTOS:			R\$ 78.377,17	

Nº ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01		INSTALAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
02		ART/ TRT E LAUDOS	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
TOTAL DE SERVIÇOS:			R\$ 27.500,00	

DESCONTO:

TOTAL: R\$ 105.877,17

OBSERVAÇÕES:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 40% DE ENTRADA, 30% DURANTE A EXECUÇÃO E RESTANTE NO TÉRMINO;
 HIDRANTE DE COLUNA URBANO NÃO INCLUSO
 SEM CENTRAL DE GÁS