

Plan de Pruebas de Continuidad 2026 –BVL y CAVALI

MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
 Teletrabajo CNA Interno	 Operación en contingencia (DRP sistemas Críticos Cavali)	 Ataque de Ciberseguridad Código Malicioso	 DRP (Lince) Alternancia de Servidores de BD Atenea		 Conmutación Bancared		 DRP SEBRA HT Renta fija DC Equinix
 Ataque de Ciberseguridad Denegación de servicio		 Simulacro de evacuación					

 Completado
 En curso

 No iniciado
 Suspendido

 Adicionado
 Modificado




Avance Plan de Pruebas de Continuidad Marzo –BVL y CAVALI

MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
 Teletrabajo CNA Interno	 Operación en contingencia (DRP sistemas Críticos Cavali)	 Ataque de Ciberseguridad Código Malicioso	 DRP (Lince) Alternancia de Servidores de BD Atenea		 Conmutación Bancared		 DRP SEBRA HT Renta fija DC Equinix
 Ataque de Ciberseguridad Denegación de servicio		 Simulacro de evacuación					

 Completado
 En curso

 No iniciado
 Suspendido

 Adicionado
 Modificado



Avance Plan de Pruebas de Continuidad Marzo –BVL y CAVALI

Prueba	Especificaciones
Activación de funciones de Centro de Negocio Alterno (CNA)	Fecha de Ejecución: 27 de marzo de 2026 (verificación de recursos) y 11, 19 y 20 de marzo 2026 (Teletrabajo) Escenarios: Indisponibilidad de acceso físico al edificio Basadre/ Inhabilitación de áreas críticas
Ataque de Ciberseguridad	Fecha de Ejecución: 16-19 de Marzo 2026 Escenario: Denegación de Servicio