PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Obra: Construgdo da Praga da Ciéncia )
- + i
Local: Anexo ao Centro Cultural e Turistico Maximo Zandonade I A ‘
Proprietario: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante b
Data Base: DEZ 2025 REFEIUR HUNICIEAL D
BDL  2578% e
: ,78%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PRAZO DE 6 MESES
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
_ 100,00%
1 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 14.760,42 2
R$ 14.760,420
100,00%
2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 16.384,78 2
R$ 16.384,780
50,00% 50,00%
3 TRANSPORTES R$ 569,43 2 2
R$ 284,715 R$ 284,715
50,00% 50,00%
4 MOVIMENTO DE TERRA R$ 7.198,22
R$ 3.599,110 | R$3.599,110
5 ESTRUTURAS RS 6.080.73 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
" R$ 1.520,183 | R$1.520,183 | R$1.520,183 | R$1.520,183
. 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
6 PAREDES E PAINEIS R$ 26.634,65
R$ 2.663,465 | R$7.990,395 | R$7.990,395 | R$7.990,395
50,00% 50,00%
7 PISOS R$ 41.845,89 2 2
R$ 20.922,945 | R$ 20.922,945
50,00% 50,00%
8 REVESTIMENTO DAS MURETAS R$ 2.852,38 - -
R$ 1.426,190 | RS 1.426,190
50,00% 50,00%
9 ACABAMENTOS R$ 6.013,72 2 2
R$ 3.006,860 | RS 3.006,860
50,00% 50,00%
10 PINTURA R$ 4.011,92 2 2
R$ 2.005,960 | RS$ 2.005,960
) 100,00%
11 SERVIGOS HIDRO-SANITARIOS R$ 5.265,33 -
R$ 5.265,330
100,00%
12 GUARDA-CORPO R$ 1.251,71 2
R$ 1.251,710
100,00%
13 DIVERSOS EXTERNOS R$ 17.381,02 °
R$ 17.381,020
100,00%
14 PAISAGISMO R$ 7.592,27 -
R$ 7.592,270
50,00% 50,00%
15 DRENAGEM PLUVIAL R$ 16.370,84 2 2
R$ 8.185420 | R$ 8.185420
) . 50,00% 50,00%
16 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 27.755,33 2 2
R$ 13.877,665 | R$ 13.877,665
100,00%
17 SERVIGOS COMPLEMENTARES EXTERNOS R$ 1.780,33 °
R$ 1.780,330
Total RS 203.748.97 | _R8 39212673 | R8 42502768 | R$ 56,929,658 | RS 33,086,623 | RS 19.386,980 | RS 12.630,270
Total Acumulado o R$ 39.212,673 | R$ 81.715,441 | R$ 138.645,099 | R$ 171.731,722 | R$ 191.118,702 | R$ 203.748,97
Total Porcentual 100.00% 19,25% 20,86% 27,94% 16,24% 9,52% 6,20%
Total Porcentual Acumulado e 19,25% 40,11% 68,05% 84,29% 93,81% 100,0%
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